

Инвестор: , , ,
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 142672, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.3 "А", помещение 14
 (организация, адрес, телефон, факс)

Генподрядчик: ООО "Фибробетон" 109428, Москва, ул. Кржижановского д.15, кор.5, эт. 2, оф. 203
 +7(495)781-8553
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.10
 (наименование, адрес)

Объект: Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.10
 (наименование)

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	18710140
по ОКПО	40096263
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1594-К
дата	10.04.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
81	14.02.2020	01.02.2020	29.02.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ по смете	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пере-счета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Окна										
1	1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2	0,3	1767,24				июль 2019 г. п/п 360_
						1525,29		457,59	28,43	13009,28
						241,95		72,58	12,93	938,46
						(104,49)		(31,35)	28,43	(891,28)
				%	110		0,9	484,05	99=110*0.9	13761,55
				%	70		0,85	293,36	60=70*0.85	8340,34
				чел.-ч	188,54					
			Всего по позиции					1307,58		36049,63
2	2	ТЕР10-01-034-06 Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2	0,3	263167,72				июль 2019 г. п/п 110_
						1273,59	1,15	439,39	28,43	12491,86
						409,22	1,25	153,46	10,02	1537,67
						(8,91)	1,25	(3,34)	28,43	(94,96)
						261484,91		78445,47	1,45	113745,93
				%	118		0,9	469,29	106=118*0.9	13342,03
				%	63		0,85	239,07	54=63*0.85	6796,88
				чел.-ч	145,72		1,15			
			Всего по позиции					79746,68		147914,37
3	3	ТССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-30	2531,56		-75946,80		июль 2019 г. п/п 17136_1,37
										-104047,12
4	4	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	30	3090,01		92700,30		июль 2019 г. п/п 17142_1,32
										122364,40
5	5	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2 облицов ку	0,1588	2053,38				июль 2019 г. п/п 263_
						1528,19		242,68	28,43	6899,39
						46,33		7,36	10,02	73,75
						(1,08)		(0,17)	28,43	(4,83)
						478,86		76,04	2,84	215,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			НР от ФОТ	%	105		0,9	230,71	95=105*0.9	6559,01	
			СП от ФОТ	%	55		0,85	114,14	47=55*0.85	3244,98	
			ЗТР	чел.-ч	166,47						
			Всего по позиции					670,93		16993,08	
6	6	ТССЦ-101-6866	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2		15,88	67,63	1073,96	июль 2019 г. п/п 1648_3,47	3726,64	
7	7	ТЕР10-01-035-01 Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0,1404	4199,17		июль 2019 г. п/п 113_		
			ЗП				180,75	1,15	29,18	28,43	829,59
			ЭМ				14,33	1,25	2,51	10,12	25,40
			в т.ч. ЗПМ				(0,54)	1,25	(0,1)	28,43	(2,84)
			МР				4004,09		562,18	4,49	2524,19
			НР от ФОТ	%	118			0,9	31,04	106=118*0.9	882,38
			СП от ФОТ	%	63			0,85	15,81	54=63*0.85	449,51
			ЗТР	чел.-ч	21,19			1,15			
			Всего по позиции					640,72		4711,07	
8	8	ТССЦ-101-2906	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		14,04	189,64	2662,55	июль 2019 г. п/п 1736_0,98	2609,30	
			ВСЕГО по акту					102855,93		230321,37	

Тендерное снижение 1% 2 303,21
 Итого с тендерным снижением 228 018,16
 НДС 20% 45 603,63
Итого 273 621,79

Сдал Генеральный директор ООО "Фибробетон"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Коротышевский О.В.

Принял Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.В. ШАПОВАЛОВ
 по доверенности
 № 169
 от 18.10.17



Доверенности
 03.02.2020 № ГБУ-13-20/20
 Начальник Северо-Западного ТО
 Гороховский Р.С.