

Инвестор: , , ,	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)	0322005		
Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 142672, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.3 "А", помещение 14	по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)	18710140		
Генподрядчик: ООО "Фибробетон" 109428, Москва, ул. Кржижановского д.15, кор.5, эт. 2, оф. 203 +7(495)781-8553	по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)	40096263		
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.12	Вид деятельности по ОКДП		
(наименование, адрес)	номер		
Договор подряда (контракт)	1594-К		
Объект: Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.12	дата		
(наименование)	10.04.2019		
	Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
119	25.05.2020	с	по
		01.05.2020	31.05.2020

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ по смете	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Козф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Окна</b>										
1	1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,3	1767,24			июль 2019 г.	
			ЗП			1525,29		457,59	28,43	13009,28
			ЭМ			241,95		72,58	12,93	938,46
			в т.ч. ЗПМ			'(104,49)		'(31,35)	28,43	'(891,28)
			МР							
			НР от ФОТ	%	110		0,9	484,05	99=110*0.9	13761,55
			СП от ФОТ	%	70		0,85	293,36	60=70*0.85	8340,34
			ЗТР	чел.-ч	188,54					
			<b>Всего по позиции</b>					<b>1307,58</b>		<b>36049,63</b>
2	2	ТЕР10-01-034-06 Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,3	263167,72			июль 2019 г.	
			ЗП			1273,59	1,15	439,39	28,43	12491,86
			ЭМ			409,22	1,25	153,46	10,02	1537,67
			в т.ч. ЗПМ			'(8,91)	1,25	'(3,34)	28,43	'(94,96)
			МР			261484,91		78445,47	1,45	113745,93
			НР от ФОТ	%	118		0,9	469,29	106=118*0.9	13342,03
			СП от ФОТ	%	63		0,85	239,07	54=63*0.85	6796,88
			ЗТР	чел.-ч	145,72		1,15			
			<b>Всего по позиции</b>					<b>79746,68</b>		<b>147914,37</b>
3	3	ТССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-30	2531,56		-75946,80	июль 2019 г.	
									п/п	-104047,12
									17136_1,37	
4	4	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	30	3090,01		92700,30	июль 2019 г.	
									п/п	122364,40
									17142_1,32	
5	5	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1588	2053,38			июль 2019 г.	
			ЗП			1528,19		242,68	28,43	6899,39
			ЭМ			46,33		7,36	10,02	73,75
			в т.ч. ЗПМ			'(1,08)		'(0,17)	28,43	'(4,83)
			МР			478,86		76,04	2,84	215,95
			НР от ФОТ	%	105		0,9	230,71	95=105*0.9	6559,01
			СП от ФОТ	%	55		0,85	114,14	47=55*0.85	3244,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР	чел.-ч	166,47					
<b>Всего по позиции</b>								<b>670,93</b>		<b>16993,08</b>
6	6	ТССЦ-101-6866	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	15,88	67,63		1073,96	июль 2019 г. п/п 1648_3,47	3726,64
7	7	ТЕР10-01-035-01 Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,1404	4199,17			июль 2019 г. п/п 113_	
			ЗП			180,75	1,15	29,18	28,43	829,59
			ЭМ			14,33	1,25	2,51	10,12	25,40
			в т.ч. ЗПМ			(0,54)	1,25	(0,1)	28,43	(2,84)
			МР			4004,09		562,18	4,49	2524,19
			НР от ФОТ	%	118		0,9	31,04	106=118*0.9	882,38
			СП от ФОТ	%	63		0,85	15,81	54=63*0.85	449,51
			ЗТР	чел.-ч	21,19		1,15			
<b>Всего по позиции</b>								<b>640,72</b>		<b>4711,07</b>
8	8	ТССЦ-101-2906	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	14,04	189,64		2662,55	июль 2019 г. п/п 1736_0,98	2609,30
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>102855,93</b>		<b>230321,37</b>

Тендерное снижение 1%  
Итого с тендерным снижением  
НДС 20%  
Итого

2 303,21  
228 018,16  
45 603,63  
273 621,79

Сдал Генеральный директор ООО "Фибробетон"




Коротышевский О.В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов



Николов В.В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

КОРКАЧ Ю.А.  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№27 от 03.02.20 20



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
от 03.02.2020 № ГБУ-13-32/20  
ЗАМ. НАЧ. ОТД. Юго-Восточного ТО  
ФЕДОРОВА Т.Б.



13 ИЮЛ 2020