

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик):	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул.Текстильщиков, д.3а, помещение 14	по ОКПО	18710140
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "СИТИГАЗСТРОЙ", ИНН 7734717309, КПП 775101001, 108841, Москва г, Троицк г, Заречная ул, дом № 21, Эт/Пом/Ком ПОДВАЛ/4/1, тел.: 84994767810	по ОКПО	27572351
Стройка:	Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)	Вид деятельности по ОКДП	
Объект:	Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, д.9	Договор подряда (контракт)	номер 1638-к
		дата	26 04 2019
		Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.02.2020	29.02.2020

Номер документа	Дата составления
1	05.02.2020

## АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1749139,22** руб.

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	1	R65-36-2 МДС38 пр.3 п.6 (р)	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	100 прибор в	0,84			R65-36-2		
			ЗП			604,34	1,50	28,43	21648,55	
			ЭМ			33,14	1,50	12,78	533,65	
			в т.ч. ЗПМ			14,31	1,50	28,43	(512,61)	
			МР			0	1,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	%	74				16399,26	
			СП от ФОТ	%	50				11080,58	
			ЗТР	чел-ч	61,92			1,50		78,02
			<b>Всего по позиции</b>						<b>49662,04</b>	<b>59121,48</b>
2	2	E10-01-059-01 демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)	прим. Разборка мебели	100 шт. изделий	1,68			E10-01-059-01		
			ЗП			602,7*0,8	1,00	28,43	23029,12	
			ЭМ			269,39*0,8	1,00	10,37	3754,53	
			в т.ч. ЗПМ			23,36*0,8	1,00	28,43	(892,68)	
			МР			1633,35*0	1,00	4,99	0,00	
			НР от ФОТ	%	118*0,9				25357,11	
			СП от ФОТ	%	63*0,85				12917,77	
			ЗТР	чел-ч	60,12			1,00		101,00
			<b>Всего по позиции</b>						<b>65058,53</b>	<b>38725,32</b>
			<b>Итого по разделу</b>						<b>114720,57</b>	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	E19-01-001-02 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Установка газовых плит бытовых четырёхкомфорочных	1 прибор	84			E19-01- 001-02		
			ЭП			11,43	1,15*1,5	28,43	47085,97	
			ЭМ			7,29	1,25*1,5	9,89	11355,45	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25*1,5	28,43	(626,88)	
			МР			1254,53	1,00	4,50	474212,34	
	3021311		Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	-84	25,29	1,00	6,20	-13171,03	
	3010535		Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырёхгорелочные	шт.	-84	1199,99	1,00	4,49	-452588,23	
	3021197		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11В10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	-84	20,22	1,00	1,62	-2751,54	
			НР от ФОТ	%		128*0,9			54869,78	
			СП от ФОТ	%		83*0,85			33876,12	
			ЗТР	чел-ч		1,26	1,15*1,5			182,57
			<b>Всего по позиции</b>						<b>152888,86</b>	<b>1820,11</b>
4	4	3011268	Подводка гибкая армированная резиновая 1500 мм	шт.	84	22,80	1,00	4,66	<b>8924,83</b>	
5	5	5071256	прим. Вставка диэлектрическая диаметром 15 мм	шт.	84	50,79	1,00	4,42	<b>18857,31</b>	
6	6	3029340-742	Кран шаровый для газа с/с ДУ 15 мм	шт.	84	1877,78	1,00		<b>157733,52</b>	
7	7	E16-02-003-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопр	0,84			E16-02- 003-01		
			ЭП			297,35	1,15*1,5	28,43	12249,35	
			ЭМ			58,12	1,25*1,5	9,39	859,55	
			в т.ч. ЗПМ			2,03	1,25*1,5	28,43	(90,90)	
			МР			2567,29	1,00	6,19	13348,88	
			НР от ФОТ	%		128*0,9			14191,29	
			СП от ФОТ	%		83*0,85			8761,58	
			ЗТР	чел-ч		30,91	1,15*1,5			44,79
			<b>Всего по позиции</b>						<b>49410,65</b>	<b>58822,20</b>
8	8	3013360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	2,8	17,97	1,00	5,09	<b>256,11</b>	
9	9	5090918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,525	8891,99	1,00	6,49	<b>30297,23</b>	
10	10	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0563			E15-04- 030-04		
			ЭП			629,59	1,15*1,5	28,43	1738,33	
			ЭМ			2,93	1,25*1,5	10,08	3,12	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25*1,5	28,43	(0,42)	
			МР			474,93	1,00	4,46	119,25	
			НР от ФОТ	%		105*0,9			1651,81	
			СП от ФОТ	%		55*0,85			817,21	
			ЗТР	чел-ч		71,06	1,15*1,5			6,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>									<b>4329,72</b>	<b>76904,44</b>
11	11	E10-01-059-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. изделий	100 шт. изделий	1,68			E10-01-059-01		
			ЭП			602,70	1,15*1,5	28,43	49656,54	
			ЭМ			269,39	1,25*1,5	10,37	8799,76	
			в т.ч. ЗПМ			23,36	1,25*1,5	28,43	(2091,99)	
			МР			1633,35	1,00	4,99	13692,70	
			НР от ФОТ	%	118*0,9				54853,44	
			СП от ФОТ	%	63*0,85				27944,21	
			ЗТР	чел-ч	75,15		1,15*1,5			217,78
<b>Всего по позиции</b>									<b>154946,65</b>	<b>92230,15</b>
12	12	E19-01-015-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопро вода	0,84			E19-01-015-01		
			ЭП			393,32	1,15*1,5	28,43	16202,84	
			ЭМ			0	1,25*1,5	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0	1,25*1,5	0,00	(0,00)	
			МР			64,11	1,00	3,93	211,64	
			НР от ФОТ	%	128*0,9				18633,27	
			СП от ФОТ	%	83*0,85				11504,02	
			ЗТР	чел-ч	34,90		1,15*1,5			50,57
<b>Всего по позиции</b>									<b>46551,77</b>	<b>55418,77</b>
13	13	E19-01-015-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	Пневматическое испытание газопроводов (контрольная опрессовка)	100 м газопро вода	5,944			E19-01-015-01		
			ЭП			393,32	1,15*1,5	28,43	114654,42	
			ЭМ			0	1,25*1,5	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0	1,25*1,5	0,00	(0,00)	
			МР			64,11	1,00	3,93	1497,60	
			НР от ФОТ	%	128*0,9				131852,58	
			СП от ФОТ	%	83*0,85				81404,64	
			ЗТР	чел-ч	34,90		1,15*1,5			357,84
<b>Всего по позиции</b>									<b>329409,24</b>	<b>55418,78</b>
<b>Итого по разделу</b>									<b>953605,89</b>	

**Раздел 3. Работы, выполняемые совместно с газораспределительной организацией**

14	14	E19-01-015-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.6	прим. Выжиг газа	100 м газопро вода	6,494			E19-01-015-01		
			ЭП			393,32	1,15*1,5	28,43	125263,42	
			ЭМ			0	1,25*1,5	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0	1,25*1,5	0,00	(0,00)	
			МР			64,11	1,00	3,93	1636,18	
			НР от ФОТ	%	128*0,9				144052,93	
			СП от ФОТ	%	83*0,85				88937,03	
			ЗТР	чел-ч	34,90		1,15*1,5			390,96
<b>Всего по позиции</b>									<b>359889,56</b>	<b>55418,78</b>
15	15	ПП № 1355 от 26.09.2019	Пуск газа в газовое оборудование		7	4200,00	1,00	1,00	29400,00	
<b>Итого по разделу</b>									<b>389289,56</b>	

Итого: Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

Итого: НДС, % 20,00 291523,20 1749139,22

**ГБУ МО «УТНКР»**  
Расценки и коэффициенты соответствуют смете, согласованной государственной экспертизой

С.О. Абрамова

«СИТИГАЗСТРОЙ» LLC  
Генеральный директор  
М.П.

**ГБУ МО «УТНКР»**  
Отдел по контролю за объектами газоснабжения  
Объемы проверены и мною лично подтверждены

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
ОГРН 113779501631

Шалаева В.С. по доверенности № 01-08-Д от 26.09.2019  
Короткий А.В. (расшифровка подписи)

КОРКАЧ Ю.А. по доверенности № 27 от 03.02.2020  
Николов В.В. (расшифровка подписи)  
ДОВЕРЕННОСТЬ № ГБУ 13-24/20 от 03.02.20